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Agenda: Entwicklung bis Serienreife
Beispiel: CW - Serie

2.
Planung eines Brandversuches bei einer 
anerkannten Materialprüfanstalt (MPA).

Zeitaufkommen bis zur Planung und 
Terminvergabe bei der Prüfanstalt: bis zu 6 
Monate

3.
Brandversuch bei der MPA. 
Geforderte Parameter:

Anlehnung an DIN 4102, Teil 2 
Von innen und außen
Anlehnung an DIN 4102, Teil 12
Nach Einheitstemperaturkurve

1.
Entwicklung und Bau eines Prototypen, 
z. B. Serie CW


